



**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**

<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)</b>								Valores em Reais (R\$)	
REAL (R\$)	Acumulado Jan a Dez/2016		JANEIRO 2016		FEVEREIRO 2016		ACUMULADO JUN/09 - DEZ/16		
COMPONENTES	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	
<b>C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,61</b>	<b>415.102,85</b>	
1.1) Pavimentação de diversas estradas rurais							0,00	0,00	
1.2) Emissários em diversos locais rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,61	415.102,85	
<b>C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.469,17</b>	<b>10.000,00</b>	
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,42	0,00	
2.2) Sistemas de abastecimento de água em propried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.881,75	0,00	
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.310,66</b>	<b>1.103.991,44</b>	
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" (barracão, equipamentos e veículos)	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00	0,00	0,00	297.476,21	1.103.991,44	
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.834,45	0,00	
<b>C4) BIODIVERSIDADE URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.492,79</b>	<b>654.772,61</b>	
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização	0,00	73.174,60	0,00	73.174,60	0,00	0,00	1.066,22	177.352,28	
4.2) Implantação de Parques lineares	0,00	77.582,28	0,00	77.582,28	0,00	0,00	3.921.426,57	477.420,33	
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.765,84</b>	<b>2.849.908,52</b>	
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	0,00	73.171,66	0,00	73.171,66	0,00	0,00	4.790.765,84	2.849.908,52	
5.2) Estudos de mobilidade urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C6) BIONERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.380,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1) Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2) Estudos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	0,00	
<b>C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.058,08</b>	<b>0,00</b>	
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,08	0,00	
<b>C0 - Categoria Adm e Honorários Advocáticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.160,01</b>	<b>21.537,60</b>	
C0.1 Supervisão eng, Software de Gerenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,01	0,00	
C0.2 Consultorias, Desapropriações, Lic Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.297,00	0,00	
C0.3 Honorários Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>545.428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>545.428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785.350,16</b>	<b>5.055.313,02</b>	



**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)																Valores em Euros (€)	
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/15	Jan/2016 (R\$ 2,6922x1,00)	(R\$ 3,4690 x 1,00)												TOTAL	
				jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
<b>AFD</b>																	
RECURSOS AFD	€	2.975.395,45	42.734,05	124.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.194,05	
% AFD	%	31,44%	0,45%	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,21%	
<b>LOCAL</b>																	
RECURSOS LOCAL	€	10.233.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.719,25	
% LOCAL	%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,12%	

PREVISÃO DO PROGRAMA (€)	20.000.000,00
AFD	9.463.000,00
LOCAL	10.537.000,00

RESUMO/ANO (€)	Executado Jun-09-Dez/15		Executado 2016		TOTAL
TOTAL GERAL REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	2.975.395,45	10.233.719,25	166.798,60	0,00	13.375.913,30
%	31,44%	97,12%	1,76%	0,00%	66,88%